

**Совет**

Distr.: General
4 April 2025
Russian
Original: English

Тридцатая сессия

Сессия Совета, часть I

Кингстон, 17–28 марта 2025 года

Пункт 14 повестки дня

**Доклад Председателя Юридической и технической
комиссии о работе Комиссии на ее тридцатой сессии****Решение Совета Международного органа по морскому
дну о переносе сроков отказа по просьбе правительства
Индии***Совет Международного органа по морскому дну,*

напоминая, что 26 сентября 2016 года правительство Индии заключило с Органом контракт на разведку полиметаллических сульфидов в центральной части Индийского океана,

ссылаясь на пункт 2 правила 27 Правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе¹, в котором говорится о графике отказа подрядчика от участков выделенного ему района,

отмечая, что в соответствии с таким графиком правительство Индии должно было отказаться не менее чем от 50 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 26 сентября 2024 года, т. е. к концу восьмого года с даты контракта, и не менее чем от 75 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 26 сентября 2026, т. е. к концу десятого года с даты контракта,

отмечая также, что в письме от 11 мая 2023 года правительство Индии просило перенести сроки первого отказа с 26 сентября 2024 года на 30 сентября 2026 года и что Совет рассмотрел эту просьбу на двадцать восьмой сессии, действуя по рекомендации Юридической и технической комиссии, и одобрил просьбу о переносе сроков отказа², в результате чего подрядчик должен будет произвести первый отказ от не менее чем 50 процентов изначально выделенного ему района к 30 сентября 2026 года, а второй отказ от не менее чем 75 процентов изначально выделенного ему района — к 26 сентября 2026 года,

¹ ISBA/16/A/12/Rev.1, приложение.

² ISBA/28/C/22.



отмечая далее, что в письме от 28 ноября 2024 года правительство Индии просило перенести сроки второго отказа на два года — с 26 сентября 2026 года на 30 сентября 2028 года,

констатируя, что контрактор указал в качестве исключительных обстоятельств, диктующих необходимость переноса сроков, остаточные последствия пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и частичное совпадение сроков первого и второго отказов,

напоминая, что в соответствии с пунктом 6 правила 27 Правил Совет может по просьбе контрактора и рекомендации Юридической и технической комиссии в исключительных обстоятельствах продлить сроки отказа и что такие исключительные обстоятельства включают, в частности, преобладающие экономические условия или иные непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора,

учитывая, что Юридическая и техническая комиссия пришла к выводу, что указанные правительством Индии причины могут быть квалифицированы как «непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора», и рекомендовала перенести сроки второго отказа на два года, до 30 сентября 2028 года,

действуя по рекомендации Комиссии,

1. *постановляет*, что причины, указанные правительством Индии, могут быть квалифицированы как «непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора»;
2. *переносит* сроки второго отказа на 30 сентября 2028 года в соответствии с рекомендацией Юридической и технической комиссии;
3. *просит* Генерального секретаря довести настоящее решение до сведения правительства Индии.

*330-е заседание
27 марта 2025 года*