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Двадцать седьмая сессия 

Сессия Юридической и технической комиссии, часть I 

Кингстон, 14–18 марта 2022 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня* 

Положение дел с отказом от участков района, 

охватываемого контрактом на разведку  
 

 

 

  Просьба Федерального института землеведения 
и природных ресурсов перенести сроки отказа от части 
своего контрактного района  
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между Федеральным 

институтом землеведения и природных ресурсов (БГР) и Международным орга-

ном по морскому дну был подписан 6 мая 2015 года. 

2. В соответствии с правилом 27 Правил поиска и разведки полиметалличе-

ских сульфидов в Районе БГР должен отказаться не менее чем от 50 процентов 

первоначально выделенного ему контрактного района к 6 мая 2023 года, то есть 

к концу восьмого года с даты заключения контракта. 

3. В письме от 15 декабря 2020 года на имя Генерального секретаря БГР по-

просил перенести запланированные сроки отказа от своего контрактного района 

до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения официально не объ-

явит об окончании пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и пока 

БГР не возобновит разведочные работы без каких бы то ни было ограничений.  

 

 

 II. Обоснование контрактора для переноса сроков отказа 
 

 

4. БГР пояснил, что на ближайшие годы он запланировал ежегодные экспеди-

ции, необходимые для выполнения программы его деятельности. Из-за панде-

мии Координационный центр научно-исследовательского флота Германии отме-

нил разведывательную экспедицию, запланированную на период с 12 октября по 

4 декабря 2020 года. Деятельность экспедиции (INDEX2020) должна была быть 
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посвящена исследованию кластеров контрактора № 2 и № 3, расположенных в 

районе Центрально-Индийского хребта, и кластеров № 8, № 9 и № 10, располо-

женных в районе Австрало-Антарктического поднятия. В запланированную 

программу входили разведка и выявление неактивных сульфидных участков и 

проведение детального исследования океанографических, седиментологиче-

ских и биологических параметров в толще воды и на морском дне. Она также 

включала подготовку документации по вопросам регионального и местного би-

оразнообразия в вышеупомянутых кластерах. БГР добавил, что экспедиции, за-

планированные на 2021 и 2022 годы, преследовали аналогичные цели разведки 

в оставшихся кластерах, и что в экспедициях, запланированных на последую-

щие годы, основное внимание будет уделяться детальному изучению отдельных 

гидротермальных полей, в том числе будут прилагаться более активные усилия 

по исследованию подповерхностного слоя морского дна с использованием гео-

физических методов и бурения.  

5. БГР пояснил, что из-за отмены экспедиции INDEX2020 он не смог выпол-

нить свою программу деятельности на 2020 год. Он также отметил, что осу-

ществлению его деятельности по-прежнему препятствовали ограниченное 

число подходящих судов и сокращение в результате ограничений, связанных с 

пандемией, масштаба районов их операций, а также сокращение личного со-

става на борту, обусловленные требованиями охраны здоровья.  

6. Просьба БГР основана на пункте 6 правила 27, в котором предусматрива-

ется, что Совет может по просьбе контрактора и по рекомендации Юридической 

и технической комиссии в исключительных обстоятельствах перенести сроки 

отказа и что такие исключительные обстоятельства определяются Советом и 

включают, среди прочего, сложившиеся экономические условия или иные 

непредвиденные исключительные обстоятельства, сложившиеся в связи с осу-

ществлением контрактором своей деятельности. 

 

 

 III. Обзор Юридической и технической комиссии 
 

 

7. В соответствии с пунктом 6 правила 27 Генеральный секретарь уведомил 

БГР о том, что его просьба будет включена в повестку дня следующего заседа-

ния Юридической и технической комиссии для рассмотрения и вынесения реко-

мендации Совету.  

8. Комиссии предлагается рассмотреть просьбу БГР о переносе сроков отказа 

с учетом представленного контрактором обоснования и сложившейся в связи с 

пандемией COVID-19 ситуации и вынести рекомендацию Совету, как это преду-

смотрено в пункте 6 правила 27. 

 


