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Двадцать седьмая сессия 

Сессия Юридической и технической комиссии, часть II 

Кингстон, 4–15 июля 2022 года 

Пункт 6 повестки дня  

Положение дел с отказом от участков района, охватываемого 

контрактом на разведку 
 

 

 

  Просьба Французского научно-исследовательского 
института по эксплуатации морских ресурсов перенести 
сроки отказа от части своего контрактного района  
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между Французским 

научно-исследовательским институтом по эксплуатации морских ресурсов 

(ИФРЕМЕР) и Международным органом по морскому дну был подписан 18 но-

ября 2014 года. 

2. В соответствии с правилом 27 Правил поиска и разведки полиметалличе-

ских сульфидов в Районе ИФРЕМЕР должен отказаться не менее чем от 50 про-

центов изначально выделенного ему по контракту района к 18 ноября 2022 года, 

т. е. к концу восьмого года с даты заключения контракта, и не менее чем от 

75 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 18 ноября 

2024 года, т. е. к концу десятого года с даты заключения контракта.  

3. В письме от 10 мая 2020 года на имя Генерального секретаря ИФРЕМЕР 

попросил перенести сроки отказа на один год, т. е. сроки первого отказа — на 

18 ноября 2023 года, а сроки второго — на 18 ноября 2025 года. 

 

 

 II. Обоснование контрактора для переноса сроков отказа 
 

 

4. ИФРЕМЕР пояснил, что для выполнения своей программы деятельности 

он запланировал на середину 2022 года разведочную кампанию с целью состав-

ления карт с высоким разрешением. Основным оборудованием, задействован-

ным в этой работе, является автономный подводный аппарат UlyX, который был 

разработан для составления карт высокого разрешения на глубине до 6000 мет-

ров. UlyX создан по итогам шестилетней программы развития, инициированной 
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ИФРЕМЕР в 2016 году в партнерстве с известными в области глубоководных 

систем и технологий промышленными компаниями.  

5. ИФРЕМЕР пояснил, что этап внедрения, разработки и испытаний оконча-

тельной модели автономного подводного аппарата, к сожалению, значительно 

затянулся из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и что за-

купка оборудования, производство подсистем и сборка были отложены из-за 

мер, принятых французским правительством в 2020 году для борьбы с панде-

мией. Базовая комплектация аппарата была отправлена в ИФРЕМЕР после ше-

стимесячной задержки только в октябре 2020 года.  

6. Такая задержка привела к отсрочке последующих этапов разработки, таких 

как морские испытания для проверки полной функциональности, полезной 

нагрузки, управления миссией и безопасности системы автономного подводного 

аппарата, а также три технические кампании для проверки мелководных систем. 

Кроме того, ограничения на численность пребывающего на борту экипажа, вве-

денные в соответствии с действующими государственными нормами, сказались 

на проведении морских испытаний 29-метрового каботажного судна “L’Europe”. 

Неблагоприятные погодные условия привели к еще более существенным за-

держкам в проведении программы морских испытаний. 

7. Просьба ИФРЕМЕР основана на пункте 6 правила 27, в котором предусмат-

ривается, что Совет может по просьбе контрактора и по рекомендации Юриди-

ческой и технической комиссии в исключительных обстоятельствах перенести 

сроки отказа и что такие исключительные обстоятельства определяются Сове-

том и включают, среди прочего, сложившиеся экономические условия или иные 

непредвиденные исключительные обстоятельства, сложившиеся в связи с осу-

ществлением контрактором своей деятельности.  

 

 

 III. Обзор Юридической и технической комиссии 
 

 

8. В соответствии с пунктом 6 правила 27 Генеральный секретарь уведомил 

ИФРЕМЕР о том, что его просьба будет включена в повестку дня нынешнего 

заседания Юридической и технической комиссии для рассмотрения и вынесения 

рекомендации Совету.  

9. Комиссии предлагается рассмотреть просьбу ИФРЕМЕР о переносе сроков 

отказа с учетом представленного контрактором обоснования и сложившейся в 

связи с пандемией COVID-19 ситуации и вынести рекомендацию Совету, как это 

предусмотрено в пункте 6 правила 27.  

 


