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Двадцать восьмая сессия 

Сессия Юридической и технической комиссии, часть II  

Кингстон, 28 июня — 7 июля 2023 года 

Пункт 8 повестки дня  

Положение дел с отказом от участков района, охватываемого 

контрактом на разведку полиметаллических сульфидов 

и кобальтоносных железомарганцевых корок 
 

 

 

  Просьба правительства Индии перенести сроки отказа 
от части своего контрактного района  
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между правитель-

ством Индии («контрактором») и Международным органом по морскому дну 

был подписан 26 сентября 2016 года. 

2. В соответствии с правилом 27 Правил поиска и разведки полиметалличе-

ских сульфидов в Районе контрактор должен в первый раз представить доку-

менты об отказе по крайней мере от 50 процентов первоначально выделенного 

ему контрактного района к 26 сентября 2024 года, то есть к концу восьмого го-

да с даты заключения контракта. 

3. В письме от 11 мая 2023 года на имя Генерального секретаря контрактор 

попросил перенести сроки отказа от этой части своего контрактного района на 

30 сентября 2026 года. 

 

 

 II. Обоснование контрактора для переноса сроков отказа 
 

 

4. Контрактор объяснил, что пандемия коронавирусного заболевания 

(COVID-19) в период с 2020 по 2022 год и недавно сложившаяся неустранимая 

геополитическая ситуация серьезно влияют на его разведочную деятельность, 

в частности на компонент, связанный со съемочными работами в соответствии 

с утвержденным планом работы. Контрактор разъяснил, что предстоящие съе-

мочные работы необходимы для оценки перспектив залежей минеральных ре-

сурсов в данном контрактном районе и, следовательно, для принятия решения 

о том, от каких участков надо отказаться. 
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5. Контрактор пояснил, что в целях выполнения требований об отказе при-

лагаются все усилия, направленные на завершение оставшихся изыскательских 

и геологоразведочных работ. 

6. Просьба контрактора основана на пункте 6 правила 27, в котором преду-

сматривается, что Совет может по просьбе контрактора и по рекомендации 

Юридической и технической комиссии в исключительных обстоятельствах пе-

ренести сроки отказа и что такие исключительные обстоятельства определяют-

ся Советом и включают, среди прочего, сложившиеся экономические условия 

или иные непредвиденные исключительные обстоятельства, сложившиеся в 

связи с осуществлением контрактором своей деятельности.  

 

 

 III. Обзор Юридической и технической комиссии 
 

 

7. В соответствии с пунктом 6 правила 27 Генеральный секретарь уведомил 

контрактора о том, что его просьба будет включена в повестку дня следующего 

заседания Юридической и технической комиссии для рассмотрения и вынесе-

ния рекомендации Совету.  

8. Комиссии предлагается рассмотреть просьбу правительства Индии о пе-

реносе сроков отказа с учетом представленного контрактором обоснования и 

сложившейся в связи с пандемией COVID-19 ситуации и вынести рекоменда-

цию Совету, как это предусмотрено в пункте 6 правила 27.  

 


