



理事会

Distr.: General
3 May 2019
Chinese
Original: English

第二十五届会议

理事会会议，第二部分

2019年7月15日至19日，金斯敦

议程项目 12

法律和技术委员会主席关于委员会
第二十五届会议工作的报告

有关比利时开展的公开协商的报告

由比利时代表团提交

一. 引言

1. 在理事会第二十四届会议第二部分期间，法律和技术委员会主席报告说，委员会审议了德国联邦地球科学和自然资源研究所与全球海洋矿物资源研究所分别提交的成分试采环境影响评估及相关的监测计划，且一个工作组将在闭会期间继续开展审查，并尽早向秘书长提供评论意见(见 [ISBA/24/C/9/Add.1](#)，第 13 段)。
2. 比利时代表团在关于法律和技术委员会主席报告的发言中宣布，比利时作为担保国，组织了一次关于定于 2019 年 2 月进行的试验的环境影响说明的公开协商，并邀请任何希望提交书面意见的人提交书面意见。
3. 这一协商的结果于 2018 年 12 月第一周转交给海管局，可在比利时联邦公共服务经济网站上查阅。¹

二. 提交原因

4. 由于这是比利时首次就深海采矿的环境影响评估进行公开协商，我们预计公开协商的程序和时间安排会有一些问题。

¹ <https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/deep-sea-mining/workshops-and-public/environmental-impact-statement>。



三. 目标

5. 本文件的目的是向理事会提供从这一过程中得到的经验教训，以便法律和技术委员会在拟订任何需要公开协商的规则、条例或程序时酌情汲取。

四. 经验教训

6. 遇到的第一个障碍是环境影响评估的专有性质，只有在承包商同意披露文件的情况下，才有可能进行公开协商。幸运的是，对我们而言，这个障碍被迅速克服了。

7. 第二个障碍是在法律和技术委员会对环境影响评估进行评价时，在利益攸关方的投入方面缺乏明确程序和最后期限。在这种情况下，时间变得不那么重要，导致我们迟迟才提交对环境影响评估的评论。不过，我们认为，待专家审议完成后才开始进行协商是正确的选择。

8. 关于公开协商的沟通问题，我们在国家层面进行的沟通行之有效。然而，沟通在国际层面并不是有效的，因为在公开协商期完成一半时才通知理事会，且没有就其做出报告。今后，比利时将在确定协商日期后尽快向秘书长提出请求，将公开协商通知告知所有成员国和观察员，并在海管局网站上发布公开协商的通知。

9. 最后，我们还将要求承包者确保将环境影响评估中提到的所有文件(如年度报告)全部或部分向公众公布。

10. 另一种办法可以是由秘书处组织公开协商，并请秘书长请所有会员国和观察员散发这一通知。

五. 建议

11. 请理事会注意所提供的信息，并请委员会在考虑审查试采或成分试采环境影响评估建议的程序和其他要求公开协商的条例时，酌情使用本报告提供的资料。