



理事会

Distr.: General
30 June 2023
Chinese
Original: English

第二十八届会议

理事会届会，第二期会议

2023年7月10日至21日，金斯敦

议程项目 14

法律和技术委员会主席关于委员会
第二十八届会议工作的报告

法律和技术委员会关于印度政府请求推迟放弃其部分合同区的建议

1. 2023年6月29日，法律和技术委员会审议了印度政府关于推迟根据2016年9月26日签署的多金属硫化物勘探合同分配给它的部分合同区的放弃时间表的请求。依照《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》第27条的要求，承包者须在2024年9月26日，即从合同之日起算的第八年结束之前，提出首次放弃，放弃原获分配合同区的至少50%。
2. 委员会考虑到秘书处编写的说明(ISBA/28/LTC/7)中载列的承包者提出的冠状病毒病(COVID-19)大流行相关理由，认为承包者所述原因符合“在承包者的作业活动中出现的突发特殊情况”，建议理事会核准将第一次放弃时间延迟至2026年9月30日。
3. 依照《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》第27条的要求，印度政府须在2026年9月26日，即从合同之日起算的第十年结束之前，提出第二次也是最后一次放弃，放弃原获分配合同区的至少75%。该最后放弃与请求推迟的第一次放弃日期重合，承包者须在2026年9月底之前提出两次放弃。
4. 理事会在这方面的决定草案附于本说明之后。



附件

国际海底管理局理事会关于应印度政府请求延迟放弃时间表的决定草案

国际海底管理局理事会，

回顾印度政府于 2016 年 9 月 26 日与海管局签订了一项为期 15 年的多金属硫化物勘探合同，

又回顾《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》(“《规章》”)第 27 条第 2 款，其中提到分配给承包者区域的放弃时间表，¹

注意到，依照该时间表，印度政府须在 2024 年 9 月 26 日，即从合同之日起算的第八年结束之前，提出第一次放弃，放弃原获分配合同区的至少 50%，²

又注意到印度政府因冠状病毒病(COVID-19)大流行对其作业活动的影响而请求延迟放弃时间表，

回顾根据《规章》第 27 条第 6 款，理事会应承包者请求，可根据法律和技术委员会的建议，在特殊情况下，将放弃时间表延迟。这种特殊情况应由理事会断定，除其他外，包括考虑当时的经济情况或在承包者作业活动中出现的其他突发特殊情况，

考虑到法技委认为承包者提出的原因符合“在承包者的作业活动中出现的突发特殊情况”，并建议将第一次放弃时间延迟至 2026 年 9 月 30 日，

根据法技委的建议**采取行动**，

1. **断定**印度政府提出的原因符合“在承包者的作业活动中出现的突发特殊情况”；
2. 按照法律和技术委员会的建议**延迟**第一次放弃时间；³
3. **请**秘书长将本决定转达印度政府。

¹ ISBA/16/A/12/Rev.1，附件。

² ISBA/28/LTC/7。

³ ISBA/28/C/20。